附件2

1.《金口河区高山食用菌种植示范基地建设》2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省科技厅、四川省财政厅《关于做好中央引导地方科技发展专项有关工作的通知》要求，我局作为申报推荐单位积极组织乐山市金口河区宏祥菌业有限公司申报《金口河区高山食用菌种植示范基地建设》（19ZYCXSF0054）项目，同时组织了相关专家，深入项目申报单位，对照项目申报书内容，进行现场考察，并对项目承担单位情况和团队能力、项目的创新性和示范性、项目目标任务、项目的绩效指标等四个方面进行了打分。通过专家综合评估，项目申报材料属实，各项目均具备操作性和实用性，具有良好的经济效益和社会效益，并且项目实施单位有技术职称和团队保障，具备承担项目实施所需的必备条件。该项目立项后，我局认真履行推荐部门管理职责，督促企业按照相关规定，建立项目专账，严格资金监管，严格按照项目任务书要求，及时对项目进展情况进行督查，开展中期评估，确保各项目顺利实施，并达到了预期效果。

该项目立项依据是《四川省财政厅 四川省科技厅关于下达2019年中央引导地方科技发展专项资金预算的通知》（川财教﹝2019﹞149号），该项目资金使用严格按照《中央引导地方科技发展专项资金管理办法》（财教﹝2016﹞81号）和《四川省中央引导地方科技发展专项资金管理实施细则（试行）》（川财教﹝2018﹞6号），资金使用目的在于提升科技创新引领带动经济社会发展能力。
（二）项目绩效目标。

通过项目实施，建设金口河区高山食用菌种植示范基地20亩，用公司和合作社成熟的种植技术，以“订单+农民专业合作社+公司+基地+专家+农户”的运作模式带动金口河区金河镇、永胜乡140余户农户参与种植食用菌，可实现户均年收入10000元。同时为精准扶贫户提供菌种、技术指导、产品销售、聘用劳动力等服务，保证其增收脱贫。对所有种植户进行种植、田间管护、采收储存等系列技术培训。通过食用菌产业促农增收，脱贫奔康，振兴区域经济。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评根据《四川省科技厅关于报送2019年度中央引导地方科技发展专项绩效目标完成情况的通知》，由企业根绝要求开展自评，同时提供相关佐证材料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目总投资100万元，其中财政立项金额50万元，企业自筹50万元。

资金计划、到位及使用情况。

项目到账财政资金50万元，自筹资金50万元，已经按照项目要求在第一年度实施阶段投入资金总计100万元，已经全部使用，使用过程严格按照项目预算进行。其中包括：

1.材料费支出48.9万元（财政资金25.4万元，自筹资金23.5万元），用于购买菌种和菌材等原材料经费共计45.8万元（财政资金20.3万元、自筹资金25.5万元），用于高山食用菌种植与菌种研究购买试剂耗材3.1万元。

2.测试化验加工费1.5万元（财政资金），用于食用菌农残和重金属检测。

3.燃料动力费6.5万元（其中财政资金2.6万元，自筹资金3.9万元）

4.差旅费支出6.4万元（财政资金3.5万元、自筹资金2.9万元）。

5.劳务费26.2万元（财政资金10万元、自筹资金16.2万元），其中发放给季节性农民用工24.2万元（财政资金8万元、自筹资金16.2万元），发给高校辅助科研的大学生2万元（财政资金）。

6.技术培训咨询会议费4.5万元。其中财政资金3.5万元，自筹资金1万元。

7.版面及专利费用1万元。用于相关的研究成果的发表和专利申请。

8.其他费用5万元（其中财政资金2.5元，用于基地内道路建设；自筹资金用于种植户技术培训务工补助及项目组绩效）。

（三）项目财务管理情况。

建立了资金管理小组，由4名相关财务人员组成，负责项目资金运用和管理。项目资金实行专人专户管理，由项目负责人统一根据项目实施进度进行调配，并接受有关部门的监督管理，以保证资金使用的合理、合法。

三、项目实施及管理情况

成立了专门的项目领导小组，由建设单位法人代表和项目专家组成，负责项目建设各机构和各环节的组织协调工作。领导小组是项目建设的权力机构，拥有决策权。乐山市金口河区宏祥菌业有限公司项目负责人周云志统筹协调项目的整体实施，包括试验基础设施建设、试验安排、合作交流、资金使用等，保证项目各环节的正常运行。

建立了项目建设技术指导小组，由5名技术人员组成，负责项目技术设计、实施、指导工作。

建立了日常检查监督管理制度，保证项目按照进度安排有序开展。项目实施方乐山市金口河区宏祥菌业有限公司，合作方乐山师范学院生命科学学院。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

1.支持地方属科研机构改善科研基础条件1家。以项目为依托，项目合作方乐山师范学院生命科学学院在食用菌菌种筛选、分离及食用菌品质分析，分子生物学等方面开展研究，相关实验设备得到很好地使用和维护，使用频率大幅提高，并实现了对学生和社会的免费开放。

2.壮大专业性技术创新平台数量
1 家。本项目培育和壮大了乐山师范学院应用生物技术创新研究中心技术创新平台。该技术创新平台主要围绕食用菌的育种、种植、生产、加工、以及保健食品研发、生产等食用菌产业研发领域。目前正在开展竹纤维增强复合膜对食用菌保鲜方面的研究，高山反季节姬菇、金针菇、猴头菌、大球盖菇品质测定，及高山食用菌深加工产品研发。

3.培育科技创新创业服务机构数量1 家。项目承担方乐山市金口河区宏祥菌业有限公司的骨干技术人员在合作方乐山师范学院生命科学学院专家组的指导和培训下，充分了解了食用菌高山反季节种植技术规范，并能熟练应用，在金口河区及周边开展高山食用菌反季节种植技术指导。建成1家高山食用菌反季节种植科技创新服务中心，主要由技术成熟、勇于探索创新的技术人员为种植户提供长期的技术服务和指导，同时开展高山食用菌反季节种植高产技术体系的研发。

4.支持了科技创新项目示范2项。一是高山食用菌栽培技术标准化创新示范，包含了高山食用菌反季节种植技术、夏季高山姬菇和金针菇种植技术、猴头菌高山种植技术、大球盖菇直接铺料种植技术、深加工技术示范。二是高山食用菌种植基地建设示范，包含了管理模式创新示范、精准扶贫带动模式示范两个方面。

5.培训从事技术创新服务人员90人次，主要是公司及周边种植大户的骨干技术人员。这些骨干技术人员文化程度较高，接受新知识的能力强，并敢于创新，勇于付出。他们率先接受合作方乐山师范学院生命科学学院专家组的技术培训和指导，并与专家一起探索高山食用菌反季节种植的新技术和食用菌贮藏加工新工艺。

6.培训和指导农业科技服务40余人次。在示范基地开展了食用菌反季节种植与管理技术的培训和指导服务，已经开展指导和培训5次。

7.提供技术咨询/技术服务等10余人次。除过现场指导外，还通过QQ、微信、电话等方式，提供技术咨询和技术服务扩大受众。

8.开展创业辅导活动2场，开展科普活动3场。在乐山师范学院生命科学学院开展创业辅导活动2场，参与学生达到100余人次。开展乐山市中小学生及家长为主要参与者的食用菌科普种植活动，讲解了姬菇、金针菇等常见食用菌的家庭种植技术，并发放姬菇菌棒170多份，共计300多人次参与食用菌的家庭种植活动。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益

1.通过购买食用菌栽培料、劳务酬金等方式保证精准扶贫户的收入达到 2500元/年以上；通过试验和设备改良、新品种引进及产品深加工等措施，提高了出菇率，降低了污染率，增加了产品的附加值，延长了产业链，较大程度的提高了经济收入。通过试验研究，改变了栽培料的构成和配方比例，主要构成为棉籽壳、大豆壳、玉米芯、稻草和锯末面，不仅使得菌棒的菌丝体生长好，而且出菇量高，有原来的2.5斤/棒，现达到3.2斤/棒，每棒增加了多少0.7斤；改善灭菌条件，菌棒的污染率降低了15%，每亩增收5000斤；引进大球盖菇种植技术，大球盖菇直接铺料种植技术，每亩亩产5000斤，每亩收益6万元，猴头菌亩产10000斤，每亩收益9万元；对栽培的食用菌进行深加工，开发了猴头菇饼干、腌渍食用菌、香辣金针菇、食用菌酱等相关的高附加值的食用菌产品，每亩较鲜售增加 1倍收入。

2.技术合同成交额5万元，乐山市金口河区宏祥菌业有限公司乐山市金口河区宏祥菌业有限公司将高山金针菇种植的相关技术和种植料的配方转让给乐山市金口河区大坪生态种植家庭农场，实现了技术合同转让费5万元。乐山市金口河区宏祥菌业有限公司对项目实施中的食用菌种植户和精准贫困户提供免费的技术服务和咨询。

3.新增乐山市金口河区好多菌家庭农场1家，乐山市金口河区好多菌家庭农场主要从事食用菌的种植和销售，通过乐山市金口河区宏祥菌业有限公司的对口帮扶，种植技术指导及提供优质菌种，乐山市金口河区好多菌家庭农场食用菌种植技术提升快，产品品质好，产量高，经济效益可观。

4.获得科技投融资金额10万元，峨眉山市大瓦山珍商贸有限责任公司投入10万元给乐山市金口河区宏祥菌业有限公司，用于高山食用菌反季节标准化种植，食用菌产品开发等，双方围绕高山名优食用菌产品进行产品种植加工等合作和技术开发，该公司优先获得乐山市金口河区宏祥菌业有限公司高山食用菌产品供应。

（2）社会效益

1.开放共享仪器设备数15台。项目承担单位乐山市金口河区宏祥菌业有限公司的灭菌装置和无菌接种箱、菌种保存冰箱等设备开放共享给种植户和技术人员使用，并无偿提供技术指导。项目合作方乐山师范学院生命科学学院分子生物学研究实验室和食用菌菌种分离、培养及研究等相关设备如液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分析仪、分光光度计、PCR仪等10余台也开放共享使用。

2.科技成果转化数1项。乐山市金口河区宏祥菌业有限公司转让1项种植技术给乐山市金口河区大坪生态种植家庭农场，实现了技术合同转让费5万元。

3.区域科技创新能力提升25%。通过高山食用菌反季节栽培技术标准化创新示范、大球盖菇直接铺料种植技术示范、骨干技术人员技术培训与指导、多次农业技术培训等方式极大地提升了金口河区的科技创新能力。

（3）生态效益

食用菌生产方式是典型的变废为宝的循环农业，“农林畜业废弃物—食用菌基料—食用菌产品—菌糠肥料、饲料、燃料”已经实现完整的循环利用，农村废弃资源如秸秆、果树枝、禽畜粪便等合理化利用，既实现了多元增值，也净化了农业与农村环境，改善了农村的村容村貌，对实现农业与农村绿色发展和生态文明建设发挥了重要作用。食用菌可食、可药、可观赏；可农、可工、可园艺；吃进去的是草，长出来的是蛋白质，留下来的是肥料。此项目实施一方面为种植户提供了增收途径和技术，可对当地经济的平稳增长产生可持续性的长期良性影响，从而助农增收、脱贫致富；另一方面有利于改善农业生产的组织形式，易于形成有行业特色的优势生产区域，易于建设现代农业产业园和特色小镇，从而实现农业增效、农民增收、农村增绿。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

金口河区财政及时将项目资金拨付到位，市科技局加强监督指导，企业严格按照项目任务书推进各项工作，项目实施顺利，各项任务完成情况良好。

（二）相关建议。

建议对项目实施情况良好，资金管理规范的企业，进行滚动支持。
	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	金口河区高山食用菌种植示范基地建设

	预算单位
	乐山市金口河区宏祥菌业有限公司

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	100万元
	执行数:
	100万元

	
	其中-财政拨款:
	50万元
	其中-财政拨款:
	50万元

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	种植基地规划与初建：完善基地规划选址、规划编制、项目申报立项，对生产基地进行科学合理 布局、精心设计、功能定位，开展技术培训 5-6次。完善田间地头道路、水利等配套基础设施，建成统一的标准化、规范化种植基地 20亩；通过购买食用菌栽培料、劳务酬金等方式保证精准扶贫户的收入达到 2500元/年.人以上。
	全部完成

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	产出指标
	数量指标
	支持地方属科研机构改善科研基础条件
	1家
	1家

	
	
	
	壮大专业性技术创新平台数量
	1家
	1家

	
	
	
	培育科技创新创业服务机构数量
	1家
	1家

	
	
	
	支持科技创新项目示范
	2项
	2项

	
	
	
	培训从事技术创新服务人员
	90人次
	90人次

	
	
	
	培训和指导农业科技服务
	5人次
	43人次

	
	
	
	提供技术咨询/技术服务等
	5人次
	10人次

	
	
	
	开展创业辅导活动
	5场
	5场

	
	
	质量指标
	科研仪器设备利用率
	95%以上
	95%

	
	
	
	带动脱贫人数
	140人
	140人

	
	
	
	支持地方小微企业/机构/创新团队数目
	1-3个
	1个

	
	
	时效指标
	资金拨付及时率
	100%
	100%

	
	效益指标
	经济效益指标
	技术合同成交额
	5万元
	5万元

	
	
	
	新增在孵企业
	1家
	1家

	
	
	
	培养高新技术企业
	0家
	0家

	
	
	
	促进科技投融资金额
	10万元
	10万元

	
	
	社会效益指标
	开放共享仪器设备数
	15台
	15台

	
	
	
	科技成果转化数
	1项
	1项

	
	
	
	区域科技创新能力
	提升20-30%
	25%

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	被服务企业满意度
	98%
	98%

	
	
	
	被服务农民满意度
	98%
	98%

	
	
	
	从事相关工作科研人员满意度
	98%
	98%


金口河区核桃品种改良与丰产栽培技术集成转化应用项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目通过乐山市金口河区金丰核桃种植专业合作社技术人员和乐山师范学院生命科学院核桃项目科研队伍以及专业合作社各加盟农户有机结合，形成了强大的核桃优质高产标准化栽培技术研究与示范科研试验推广团队，实现产学研结合，育繁推一体化，精准扶贫，产业扶持到村到户。项目实施地包括共安彝族乡文店村、新建村、和平彝族乡迎新村、迎春村。

项目由乐山市金口河区金丰核桃种植专业合作社和乐山师范学院核桃科研攻关队伍共同完成。乐山市金口河区金丰核桃种植专业合作社为项目实施主体，负责项目的申报与实施，具体任务包括；

（1）负责良种核桃标准化栽培示范基地建设。提供示范基地用地，进行原低产品种的高接换种、土壤垦复、水肥管理、树形整修及病虫害综合防治工作；

（2）提供项目所需良种接穗、砧木材料及其它农业生产资料，并组织劳动力完成项目具体实施；

（3）落实核桃标准化丰产栽培技术的应用与推广，并协助科技指导单位进行技术研究；

（4）提供技术培训的场地，组织农户参加技术培训；

（5）整理材料和组织验收结题等。

乐山师范学院核桃科研攻关队伍为项目合作单位，为项目提供技术支撑，具体任务括：

（1）负责项目申报书、科研报告、结题报告的撰写；

（2）进行良种引进分析评估研究，确定引进的改良品种。

（3）提供核桃标准化丰产栽培技术方案，提供现场技术指导。

（4）对合作社及周边农户进行核桃丰产栽培技术培训。

2.核桃Juglans regia L与扁桃、腰果、榛并称世界四大干果，素有“木本油料之王”的称号，具有极高的营养价值和良好的医疗保健效果，是我国主要的经济林树种之一，四川也是全国核桃的主要产区。乐山市金口河区位于四川省西南部峨眉山南麓，小凉山脉腹地，是四川省88个重点贫困县之一。辖区山地面积占总面积的99%，全区气候四季分明，年温差小，日温差大，降水丰富，日光充足，非常适宜核桃生长。金口河区也具有悠久的核桃栽培历史，但长期以来，全区核桃主要是实生繁殖的野生核桃苗，以及盲目的从外地引种核桃苗，加之缺乏栽培管理方面的技术指导，重栽轻管现象突出，导致幼树生长缓慢，挂果期较晚产量低、品质差、经济效益不高，没有市场竞争力，制约了地方社会经济发展和农民增收，使核桃这一优势资源没有发挥出应有的效益。因此项目将针对金口河区核桃产业发展中突出问题，以科学技术为基础，建立良种繁育与丰产栽培科技示范基地，在专业合作社的组织下，引导农户进行核桃品种改良，推广适合当地核桃丰产栽培先进技术，实现高产、优质、高效的栽培目的。推动金口河区及周边地区核桃产业发展，切实提高农户收入，实现精准识别贫困户脱贫。
（二）项目绩效目标。

核桃Juglans regia L.又名胡桃,为胡桃科Juglandaceae核桃属Juglans落叶乔木,与扁桃、腰果、榛并称世界四大干果,素有“木本油料之王”的称号,具有极高的营养价值和良好的医疗保健效果，是我国主要的经济林树种之一，四川也是全国核桃的主要产区。

乐山市金口河区位于四川省西南部峨眉山南麓, 小凉山脉腹地，幅员面积598平方公里，人口5.27万人，主要以汉族、彝族为主。辖区山地面积占总面积的99%，系典型的大山区，工业不发达，农村经济结构单一，农业生产方式落后， 农民收入低，存在一定数量的贫困人口，是四川省88个重点贫困县之一。全区气候四季分明，年温差小，日温差大，降水丰富，日光充足，非常适宜核桃生长。金口河区也具有悠久的核桃栽培历史，品种资源丰富，辖区各乡镇均有种植。但长期以来,全区核桃主要是实生繁殖的野生核桃苗,以及盲目的从外地引种核桃苗，缺乏栽培管理方面的技术指导,重栽轻管现象突出，导致幼树生长缓慢，挂果期较晚产量低、品质差、经济效益不高,没有市场竞争力,制约了地方社会经济发展和农民增收, 使核桃这一优势资源没有发挥出应有的效益。本项目将针对金口河区核桃产业发展中突出问题，以科学技术为基础，在专业合作社的组织下，引导农户进行核桃品种改良，推广适合当地核桃丰产栽培先进技术，实现高产、优质、高效的栽培目的。

项目首先分析核桃种植区的地理—气候因素、土壤因素，选择周边区域相似环境下引种成功的优良品种2种，及本地选优品种2种，进行高接换种，建立适合本地实际情况的高效栽培丰产技术，进行科学的树体管理与土壤管理，综合防治病虫害以及规范果实采收与贮存。建成良种繁育与丰产栽培科技示范基地100 亩，采用“合作社+基地+农户”发展模式，通过科技培训及基地示范推广作用，精准扶贫贫困户5户以上，带动周边农户100户以上，培训农民400人以上，改造低产核桃园2000亩，辐射周边区域3000亩，帮助种植户年增收2万元以上。项目的实施一方面促进了本地区核桃产业升级发展，带动地方农民脱贫致富；另一方面有利于“退耕还林”工程的实施，大力推进生态文明建设。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目于2016年8月17日申报，省科技厅按项目管理办法经过组织专家评审等环节，于2017年3月1日正式下达实施。在项目实施期间多次到项目实施地进行现场调研指导，并于2019年12月组织专家进行了验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于2017年5月15日经省领导审批同意，下达该项目资金预算，省财政厅、省科技厅文件《关于下达2017年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（川财教〔2017〕34号）批复。2017年6月12日，乐山市财政局、乐山市科技局转发省厅相关通知，《关于下达2017年第一批省级科技计划项目资金预算》（乐市财政教〔2017〕59号）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
	资金计划、到位及使用情况

	收入
	支出

	科目
	预算数（万元）
	实际数（万元）
	科目
	金额

（万元）
	其中省拨资金

	1、省科技厅拨款
	40
	40
	（一）直接费用
	38.06
	38.06

	2、自筹
	0
	0
	1、设备费
	1.5
	1.5

	（1）国家部委拨款
	0
	0
	（1）购置设备费
	0
	0

	（2）国家其他拨款
	0
	0
	（2）试制设备费
	0
	0

	（3）行业主管部门拨款
	0
	0
	（3）设备改造与租赁费
	1.5
	1.5

	（4）市州县财政拨款
	0
	0
	2、材料费
	13
	13

	（5）银行贷款
	0
	0
	3、测试化验加工费
	0.6
	0.6

	（6）单位自有资金
	0
	7.9514
	4、燃料动力费
	0.6
	0.6

	（7）其他来源
	0
	0
	5、新技术、新品种引进费
	2
	2

	
	
	
	6、差旅费
	4.86
	4.86

	
	
	
	7、会议费
	0.4
	0.4

	
	
	
	8、劳务费
	12
	12

	
	
	
	9、专家咨询费
	0.8
	0.8

	
	
	
	10、其他费用
	2.3
	2.3

	
	
	
	（二）间接费用
	1.94
	1.94

	
	
	
	其中：绩效支出
	0.48
	0.48

	经费来源合计
	40
	7.9514
	经费实际支出合计
	40
	40


（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。

项目通过乐山市金口河区金丰核桃种植专业合作社技术人员和乐山师范学院生命科学院核桃项目科研队伍以及专业合作社各加盟农户有机结合，形成了强大的核桃优质高产标准化栽培技术研究与示范科研试验推广团队，实现产学研结合，育繁推一体化，精准扶贫，产业扶持到村到户。项目实施地包括共安彝族乡文店村、新建村、和平彝族乡迎新村、迎春村。

项目由乐山市金口河区金丰核桃种植专业合作社和乐山师范学院核桃科研攻关队伍共同完成。乐山市金口河区金丰核桃种植专业合作社为项目实施主体，负责项目的申报与实施，具体任务包括；

负责良种核桃标准化栽培示范基地建设。提供示范基地用地，进行原低产品种的高接换种、土壤垦复、水肥管理、树形整修及病虫害综合防治工作；

（2）提供项目所需良种接穗、砧木材料及其它农业生产资料，并组织劳动力完成项目具体实施；

（3）落实核桃标准化丰产栽培技术的应用与推广，并协助科技指导单位进行技术研究；

（4）提供技术培训的场地，组织农户参加技术培训；

（5）整理材料和组织验收结题等。

乐山师范学院核桃科研攻关队伍为项目合作单位，为项目提供技术支撑，具体任务括：

（1）负责项目申报书、科研报告、结题报告的撰写；

（2）进行良种引进分析评估研究，确定引进的改良品种。

（3）提供核桃标准化丰产栽培技术方案，提供现场技术指导。

（4）对合作社及周边农户进行核桃丰产栽培技术培训。

项目涉及的技术路线包括：（1）改良良种选择试验；（2）高位换种嫁接技术；（3）土肥管理技术；（4）整形修剪技术；（5）促花结实技术；（6）综合防治病虫害技术；（7）果实采收与贮藏。

科技示范推广情况：

 项目拟引进、推广周边区域相似栽培环境下取得成功的“清香核桃”和“盐源早核桃”，推广本地选优品种“金丰一号”和“金丰二号”。“清香核桃”示范基地改良嫁接10 亩，项目区域内改良嫁接200亩。“盐源早核桃”示范基地改良嫁接60 亩，项目区域内改良嫁接1800 亩。“金丰一号”、“金丰二号”示范基地各改良嫁接15 亩，项目区域内推广各200亩。

科技示范（服务）基地建设：

在金口河区建立优质良种繁育与丰产栽培科技示范基地100 亩，使该基地成为核桃高效栽培技术示范与推广的标准化基地，辐射带动周边地区核桃种植技术发展。在合作社建立核桃产业技术服务中心，通过合作社技术人员值班、技术专家定期上门技术指导、建立专家热线等手段提供技术指导服务。

扶贫带动模式：

（1）通过吸收贫困户进入核桃种植专业合作社，向各贫困户提供技术和资金支持，帮助其进行品种改良和规范化栽培。

（2）示范带动作用。项目建设辐射带动区域内及周边农户，示范带动全区核桃产业发展，助力全区精准扶贫工作。

（3）解决劳动就业。项目实施过程中所需劳动力均使用本地剩余劳动力，特别是贫困人口，提供就业机会。

技术培训：

项目聘请四川农业大学、四川省林业科学院、乐山师范学院核桃专家为项目从业人员、片区技术员和种植户进行果树嫁接、修剪整形、促花结实、水肥管理、病虫害防治等栽培技术培训，培训采用专题讲座、室内理论培训和田间操作培训等方式，每年培训3 次，培训贫困户10 户以上，技术骨干30 人，种植户400 人。编写金口河区核桃丰产栽培技术规程。

生态保护：

项目的实施可以解决退耕还林过程中产能低下的矛盾，有利于“退耕还林”工程的实施，大力推进生态文明建设。

地方病防治：

项目通过实施综合防治病虫害技术，实现对核桃举肢蛾、云斑天牛和核桃黑斑病等金口河地区核桃常见病虫害的有效防治。

技术人员“一对一”帮扶：

建立高校专家、合作社技术人员与贫困户的“一对一”帮扶机制，通过对贫困人员“一对一”的技术指导与培训，使其逐渐成为技术能手，从实现高效、精准的扶贫目标。
项目管理情况。

该项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度执行，并由乐山市科技局组织专家2019年12月组织专家进行了验收。

（三）项目监管情况。该项目实施过程中，始终按照项目管理办法加强项目监管，规范项目管理流程，圆满完成项目验收等工作。
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

乐山市金口河区金丰核桃种植专业合作社和乐山师范学院核桃科研技术团队共同完成。在金口河区实施了良种核桃品种改良与丰产栽培技术集成转化应用。通过本项目的实施，引进核桃新品种2个，分别是“盐源早”和“清香”。推广本地选优品种2种、分别是“金丰一号”和“金丰二号”;在金口河区建立优质核桃良种繁育与丰产栽培科技示范基地1个，占地120亩(超任务计划20亩)；建设科技服务平台1个:金丰核桃种植技术服务中心；编制金口河区核桃丰产栽培技术规程1套；通过科技培训及基地示范推广作用，精准扶贫贫困户40户（超出任务计划30户），带动周边农户100户以上，吸纳就业精准扶贫人口人均收入3167元，改造低产核桃园，辐射周边区域3000多亩。培养出一批农民科技人员和不同层次的林果业经营管理人员，加快林果业先进实用新技术的推广应用，推动全区林果业快速健康发展。

（二）项目效益情况。

项目实施期内，合作社通过试果和技术推广，合作社新增产值50万元，新增利税12万元，向社会捐款合计2万元。

项目的实施不仅可以带来可观的经济效益，而且还会产生巨大的社会效益，主要表现在以下几个方面:

1.提高项目实施区域贫困农民收入，实现稳定脱贫目标，并为项目区全面建设小康社会奠定基础。

2、项目实施解决了退耕还林过程中差能低下的矛盾。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在验收过程中，严格按照管理办法实施。经验收组专家审议相关资料，研究讨论后总结如下：该项目承担单位提供的资料基本齐全，符合验收要求，该项目完成新品种培育计划，实现稳定脱贫任务。

存在的问题。

项目实施地理条件差，交通不便，导致管护成本过高，劳务费和运输费用投入较大。地属偏远山区，技术人才引进难度较大。

（三）相关建议。

合作社讲加大自筹资金投入，同时积极争取各级财政资金支持和政策性贷款改善基础设施。加强与高校合作，结合三区人才计划，科技特派员计划，解决人才引进困难。

	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	金口河区核桃品种改良与丰产栽培技术集成转化应用

	预算单位
	乐山市金口河区金丰核桃种植专业合作社

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	40
	执行数:
	40

	
	其中-财政拨款:
	40
	其中-财政拨款:
	40

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	通过本项目的实施，引进核桃优良品种2种，选择本地良种2种，对本地地产核桃品种进行高接换种；建成良种繁育与丰产栽培科技示范基地100亩，采用“合作社+基地+农户”发展模式，通过科技培训及基地示范推广作用，精准扶贫贫困户10户以上，带动周边农户100户以上，培训农民400人以上，改造低产核桃园2000亩，辐射周边区域3000亩，帮助种植户年增收2万元以上。培养出一批农民科技人员和不同层次的林果业经营管理人员，加快林果业先进实用新技术的推广应用，推动全区林果业快速健康发展。
	全部完成

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	
	
	引进核桃新品种2个
	引进核桃新品种2个，分别是“盐源早”和“清香”。

	
	项目完成指标
	
	
	推广本地优选品种2个
	推广本地选优品种2种、分别是“金丰一号”和“金丰二号”;

	
	项目完成指标
	
	
	建设示范基地1个
	在金口河区建立优质核桃良种繁育与丰产栽培科技示范基地1个

	
	项目完成指标
	
	
	帮扶贫困户10户
	帮扶贫困户40户

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	
	
	建设示范基地规模100亩
	建设示范基地规模120亩

	
	效益指标
	
	
	增加合作社产值
	新增合作社产值50万元

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	
	
	满意
	满意


3.金口河区道地中药材川牛膝科技扶贫产业园区建设（示范基地）2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。
项目建设地址位于金口河区川牛膝主产区永胜乡和平村，产业基础良好，项目承担单位旨在快速提升金口河区中药材产业尤其是川牛膝产业的快速提升，引起了区委、区政府相关领导的高度重视，从政策、资金方面均将一定支持。之外还与乐山市农科院、四川农业大 学、四川省食品药品学校建立了良好的合作关系，聘请相关专家作为技术顾问。总体来讲，从人、财、物等各个方面都极具优势，可保证项目顺利开展和实施。2019年4月，从宝兴县奇祥生态农业合作社引进川牛膝“宝膝1号”优质种子，在金口河区永胜乡和平村4组的小烂包建立育苗基地20亩，在乐山市经济作物站、乐山市农业科学研究院及科技人员、“三区”科技特派员的共同努力下，攻克技术瓶颈，示范种植获得成功。同时开展苗床整理（垒畦做陇）、种子灭菌浸泡、种子撒播等相关技术培训。通过在种植示范基地施用复合肥料作为底肥，采用合理密植技术、病虫草害绿色防控技术、 适时采收技术、产地初加工技术，形成了高效高产的生产加工技术。开发川牛膝根条、川牛膝饮片产品2个。项目承担单位从事多年的中药材尤其是川牛膝方面的研究、示范推广工作，已邀请乐山市农科院、四川省食品药品学校的专家、教师对相关合作社、药农开展了川牛膝产业现状、栽培技术、加工技术等方面的技术培训，培训效果良好。已拥有定点的 “三区”科技人员 1 名。

（二）项目绩效目标。

川牛膝Cyathula officinalis Kuan，四川省重点发展道地中药材品种之一、金口河区道地中药材之一、地理标志保护产品。其在金口河区的种植集中在永胜乡周边村镇，常年在地面积1万余亩。但由于品种退化（常年自繁自种）、栽培技术落后等原因，导致川牛膝药材减产严重、品质下降，“味甜、条大、油气 足”的 “金口河川牛膝”已不复存在。药材也多以原料药被经销商低价收购，附加值极低。生产粗放、产业链短、附加值低是金口河川牛膝产业面临的主要问题， 影响了药农和企业的生产积极性，制约了产业的良性发展。同时当地贫困人口因为人力、土地、技术等原因未能参与到川牛膝行业当中来，特殊的气候条件又决定了发展其他产业不具备优势，从而导致贫困户不能通过发展产业有效脱贫。本项目针对当地产业发展的现状，开展相关的研究工作，建立生产示范基地，积极进行川牛膝新品种、新技术的示范推广工作，逐步做长做大产业链，促进当地川牛膝产业持续、健康发展，重塑“金口河川牛膝”品牌。同时，项目承担单位以吸收劳动力、土地入股等多种方式与当地贫困人口建立帮扶关系，使其快速融入至川牛膝产业当中，帮助其快速脱贫致富。

创新性：

1.川牛膝产业技术集成创新：积极引进国内现有川牛膝优良品种“宝膝1号”，对其栽培技术的集成创新，以此为基础进行示范推广，促进地方优势特色产业的快速升级。

2.扶贫带动模式的创新：采用“公司+合作社+农户”的发展模式，通过安排务工、土地入股、后期分红等方式吸纳贫困人口参与到川牛膝行业当中来，有效帮扶当地贫困人口脱贫致富。

目标任务：

1.建设川牛膝科技扶贫产业园区1个，核心区域面积220亩。

2.示范推广优良川牛膝新品种1个—“宝膝1号”，示范推广新技术5项。

3.开发川牛膝相关产品2个，重塑“金口河川牛膝”品牌。

4.有效带动54户176个贫困人口年人均增收1500元以上。预期成效：

通过本项目的建设，对川牛膝新品种、新技术进行示范推广，带动产区万亩川牛膝的转型升级，亩产增产药材100kg以上。同时，通过项目实施，有效带动永胜乡周围4个村54户176个贫困人口脱贫致富。

应用前景：

本项目的建设有针对性的区解决金口河区川牛膝产业发展过程中面临的现实问题，能够促进地方优势特色农业产业的健康持续发展，具有良好的应用前景。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目于2018年申报，于2019年1月下达后正式实施。在项目实施过程中多次深入到项目实施地点进行现场调研指导，对项目实施过程及资金管理使用情况进行督促和指导。于2020年8月组织专家进行了中期检查。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于2018年8月进行申报，省科技厅按项目管理办法经过专家评审等环节，于2019年1月30日经省领导审批同意，正式下达该项目资金预算，省财政厅、省科技厅文件《关于下达2019年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（川财教〔2019〕1号）批复。2019年3月1日，乐山市财政局、乐山市科技局转发省厅相关通知，《关于下达2019年第一批省级科技计划项目资金预算》（乐市财政教〔2019〕10号）。

该项目科技扶贫专项资金由金口河区财政国库中心分批次拨付到账，到账总计100万，资金到位率100%，第一批于7月11日拨付30万资金到位，第二批于2019年9月17日拨付30万元，第三批于2019年10月30日到账40万元。资金到位后按计划及时组织项目实施。项目负责主管部门按照"谁主管、谁负责"的原则，承担日常监督管理职责。在本项目立项开展时，已先安排自筹资金100万元，并记入财务专账管理，以投入项目的开展，保证资金及时到位，促进项目各项工作顺利落实。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
	资金计划、到位、使用情况

	1、经费来源 （单位：万元）

	申请项目专项经费
	自筹经费
	项目总经费

	100.00
	100.00
	200.00

	2、经费支出（单位：万元）

	概算科目名称
	项目专项经费

	（一）直接费用
	0.00

	1、设备费
	0.00

	（1）购置设备费
	0.00

	（2）设备试制、改造、租赁费
	0.00

	2、材料费
	50

	3、测试化验加工费
	0.00

	4、燃料动力费
	3

	5、差旅费/会议费/国际合作与交流费
	5.00

	6、新技术、新品种引进费
	0.00

	7、劳务费
	30

	8、专家咨询费
	3

	9、其他费用
	7

	（二）间接费用
	2

	其中：绩效支出
	1


（三）项目财务管理情况。

该实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目承担单位从事多年的中药材尤其是川牛膝方面的研究、示范推广工作，已邀请乐山市农科院、四川省食品药品学校的专家、教师对相关合作社、药农开展了川牛膝产业现状、栽培技术、加工技术等方面的技术培训，培训效果良好。已拥有定点的 “三区”科技人员 1 名。

基础条件与设施情况：项目承担单位是一家专门从事中药材种植、加工、销售为一体的企业。公司于 2017 年初建成了中药材初加工厂 1 个，设施设备齐全，具备年加工 2000 吨药材的能力，同时与国内各大药材市场充分对接，保证了川牛膝产业链条的持续运转。

人才队伍情况：项目承担单位拥有固定员工 22 人，其中专业技术人员 8 人，硕士研究生 3 人，专业领域涉及行政管理、中药材种植、中药材加工等多个方面，可保证项目的顺利实施。

技术依托单位和技术人员情况：本项目的技术依托单位为乐山市农业局经作站，专门从事乐山市主要经济作物的研究工作。主要技术人员 4 人，其中高级职称 2 人、中级职称 1 人、硕士研究生 1 人，技术力量雄厚，常年对接金口河区川牛膝产业，有丰富的实践经验，可满足项目开展实施的技术需求。

实施计划：2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日

1、完成 20 亩川牛膝优质种子、种苗繁育基地的建设；

2、完成 200 亩川牛膝生产示范基地的建设；

3、开展 3 次技术培训，培训人员不少于 150 人次。

2019 年 7 月 1 日-12 月 31 日

1、做好园区内基地的日常管护工作。

2、开展 2 次技术培训，培训人员不少于 100 人次；

3、开展新品种、新技术的推广工作，推广面积 5000 亩以上；

2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日

1、做好园区内基地的日常管护工作。

2、开展 3 次技术培训，培训人员不少于 150 人次；

3、开展新品种、新技术的推广工作，推广面积 7000 亩以上；

2020 年 7 月 1 日-12 月 31 日

1、做好园区内基地的日常管护工作。

2、开展 2 次技术培训，培训人员不少于 100 人次；

3、开展新品种、新技术的推广工作，推广面积 10000 亩以上；

4.完善项目相关技术总结及财务资料，迎接项目验收。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度执行，并由乐山市科技局组织专家于2020年8月6日对该项目进行中期检查。

（三）项目监管情况。该项目实施过程中，始终按照项目管理办法加强项目监管，规范项目管理流程。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。
	指标名称
	单位
	考核指标 

（量化）
	具体名单
	完成情况

	技术

指标
	项目引进新品种
	个
	1
	宝膝1号
	已完成

	
	项目推广新技术
	项
	5
	合理密植技术、科学施肥技术、病虫草害绿色防控技术、 适时采收技术、产地初加工技术
	已完成

	
	项目开发新产品
	个
	2
	川牛膝根条、川牛膝饮片等
	已完成

	
	项目建设示范基地规模
	个（亩）
	220
	优质川牛膝种子、种苗繁育基地1个，面积20亩；川牛膝生产示范基地1个，面积200亩。
	已完成

	
	项目建设科技服务平台
	个
	1
	建立科技特派员站点1个，引进吸收科技特派员、“三区”科技人员3个以上
	引进吸收科技特派员1名


（二）项目效益情况。

2019年公司通过建立的川牛膝初级加工生产线，收购药农药材加工出售，公司年收入400多万元，药农增收300多万元。金口河道地中药材川牛膝基地的建设，实现了金口河区道地中药材规范化种植，园区化管理。示范基地的建设引领，辐射带动农户发展中药材产业增收致富，振兴了区域经济，助推了脱贫攻坚进程，造福了一方百姓。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目基地核心区接班建成，有较为完善的项目生产管理制度。有效引进新品种，推广新技术，开发新产品，培训新品牌，有效促进地方优势特色产业的升级。建设了川牛膝科技扶贫产业园区1个，核心区域面积220亩。逐步完善科技服务体系建设， 建立中药材科技服务站点，吸引省内科研院所、高效、三区人才、科技特派员入驻，集中开展中药材相关尤其是川牛膝生产技术的培训工作，增加产业科技投入。。采用“公司+合作社+农户”的发展模式，通过安排务工、土地入股、后期分红等方式吸纳贫困人口参与到川牛膝行业当中来，有效帮扶当地贫困人口脱贫致富。项目按进度完成了各项技术经济指标。
（二）存在的问题。

要注意现场资料、图片的保存，进一步加强财务资料管理，规范财务信息。

（三）相关建议。

按课题任务书要求，认真推进项目实施，全面完成项目任务书各项任务；进一步加强财务监管，规范财务管理；注意及时收集现场资料、图片，根据项目实施进度和资料的完成情况，查漏补缺，完成项目验收资料的编制；总结项目实施成功经验，分析存在问题及原因，完成项目验收。

	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	金口河区道地中药材川牛膝科技扶贫产业园区建设（示范基地）

	预算单位
	乐山腾润农业旅游开发有限公司

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	200
	执行数:
	200

	
	其中-财政拨款:
	100
	其中-财政拨款:
	100

	
	其它资金:
	企业自筹资金100万元
	其它资金:
	企业自筹资金100万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	项目引进新品种1个，完成 20 亩川牛膝优质种子、种苗繁育基地的建设完成 200 亩川牛膝生产示范基地的建设，做好园区内基地的日常管护工作，开展 3 次技术培训。
	已完成

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	
	
	引进1个新品种
	宝膝1号



	
	项目完成指标
	
	
	推广5项新技术
	合理密植技术、科学施肥技术、病虫草害绿色防控技术、 适时采收技术、产地初加工技术



	
	项目完成指标
	
	
	开发2个新产品
	川牛膝根条、川牛膝饮片等



	
	项目完成指标
	
	
	建设示范基地规模


	优质川牛膝种子、种苗繁育基地1个，面积20亩；川牛膝生产示范基地1个，面积200亩。



	
	项目完成指标
	
	
	建设科技服务平台


	引进吸收科技特派员1名



	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	
	
	带动贫困户就业
	吸纳贫困户基地务工12人

	
	效益指标
	
	
	带动当地经济增收
	目前已带动贫困户种植中药材实现122人脱贫

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	
	
	满意
	满意


4.《超高纯金属材料产业化工艺研究》项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

《超高纯金属材料产业化工艺研究》项目是峨嵋半导体材料研究所联合四川大学、东方电气洁能科技成都有限公司申报的2019年四川省重点研发项目，项目立项编号2019YFG0513，项目财政支持资金200万元。乐山市科技局是项目推荐单位，负责项目实施过程中的监管工作。

项目绩效目标。

项目主要研究内容

    （1）高纯锑、高纯磷的新型量产装备及量产技术。目前国内超高纯磷、超高纯锑的制备工艺仍以实验室中试生产为主，产能受限，日本在红磷高压转化设备方面严格保密；本项目主要对生产过程氯化、精馏、还原和转化等工序的设备及材质、自动控制系统及工艺进行改进提升，发展可替代红磷石英常压转化设备的新材料高压转化设备，实现超高纯磷、超高纯锑生产全过程自动化、稳定、连续运行。形成超高纯磷、超高纯锑产业化生产装备和工艺技术。具体内容包括：收集国内国际上相关材料进行试验，分析对比试验结果，找出一种符合高纯磷、高纯锑生产工艺的新材料；生产工艺技术的优化；生产设备的结构设计、安装、调试； 生产过程联动装置的自动化控制技术研究。

（2）碲化镉、碲镉汞的残料回收环保试验线。随着环保要求的提高，为实现资源的最大化利用，废弃物减量化、资源化、无害化处理。红外探测器生产过程中产生的难以处理的、大量碲化镉、碲镉汞等残料，为实现稀缺碲资源的最大化利用和回收，实现环境友好的可持续发展。通过本项目的实施，将碲化镉、碲镉汞等化合物残料，变成符合环境需求、市场质量要求的、可重新利用的碲、镉、汞等单质或相关的化合物。最终实现以环境友好为特征的碲化镉、碲镉汞等化合物残料回收利用技术及试验线。

（3）8N 级超高纯碲和镉的生产工艺、检测方法和标准。

目前峨半所7N 高纯碲、镉实现了小规模量产，但随着电子信息产业的发展，对高纯碲、镉的纯度要求越来越高，材料的纯度越高，用其所制备的电子元器件性能越好，为储备更高纯度的生产技术和填补国内空白，开展8N 超高纯碲、镉生产工艺研究，进一步提高国内自主可控性和峨半所在高纯金属行业地位。分析研究峨半所现有7N 级高纯碲、高纯镉的生产工艺技术，确定设

备、工艺、原料等各环节对进一步提高纯度的影响；研究以4N 级工业纯度碲、镉原料制备8N 级超高纯碲、镉单质的工艺技术。以现行7N 级高纯碲、高纯镉国军标标准级检测方法，研究形成8N 级超高纯碲、超高纯镉分析检测方法，进而提出8N 级超高纯碲、超高纯镉标准。

项目资金申报及使用情况

项目资金申报及批复情况。

项目申请财政资金支持200万元，批复同意支持200万元，资金已到市财政。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
财政支持资金200万元未拨付项目承担单位，目前正在办理资金拨付有关手续；自筹资金200 万元全额纳入项目使用计划，建立了项目专账，资金根据计划使用情况即时支付，目前项目研究全部使用自筹资金。

 项目财务管理情况。

    峨半所制定了《峨半所研发经费管理制度》、《峨半所资金管理办法》、《科研项目费用办理流程规范》等财务制度。在项目获批之后及时建立了项目资金专账。

截止2020 年7 月，本项目经费累计支出25.6 万元（不含科研人员专项考核奖励费用），已签订设备购买合同累计经费近200万元，受新冠肺炎疫情影响，大部分定制设备还未交付、安装调试，导致设备购置费用只支付了极少的预付款，后续设备完成交付安装后将会大量使用项目资金。同时，四川大学5 月底才逐步开学，新冠肺炎疫情期间，四川大学研究几乎停滞，目前正在逐步恢复研究，将在后期加大研究投入，追赶部分进度。本项目资金使用严格按照政府及峨半所有关规定使用，不存在违规使用情况。

三、项目实施及管理情况

1、原计划进度

 2019 年8 月-2020 年2 月，高纯磷、高纯锑新型量产装备的设计，碲锌镉等化合物残料回收装置设计，8N 级超高纯碲、超高纯镉生产工艺的调研和设计。

 2020 年3 月-2020 年8 月，高纯磷、高纯锑新型量产装备的研发，碲锌镉等化合物残料回收装置的研发，8N 级超高纯碲、超高纯镉生产装置的研发发表论文2 篇，申请专利2 项

 2020 年9 月-2021 年2 月，高纯磷、高纯锑新型量产技术的研发，碲锌镉等化合物残料回收技术的研发，8N 级超高纯碲、超高纯镉生产工艺的研发。发表论文2 篇，申请专利2 项

 2021 年3 月-2021 年8 月，优化形成高纯磷、高纯锑新型量产技术规范，碲锌镉等化合物残料回收工艺技术规范；8N 级超高纯碲、超高纯镉生产工艺的优化形成，确定检测方法和检测标准。项目验收资料准备。

2、实施情况

 2019 年8 月至2020 年2 月，分别与四川大学和东方电气洁能科技成都有限公司签订子课题合同。四川大学分析了高纯碲、镉、锑提纯关键设备—真空蒸馏炉的温场模型，确定了真空蒸馏过程的有限元模拟方法，进行了模型的初步构建。

2020 年3 月至2020 年8 月已完成锑氯化釜定制采购和安装调试（见图8），解决了氯化釜氯气进气管口堵塞和流量控制问题，降低了锑氯化过程水解产物产生量，原料锑投料量从原石英氯化釜50kg 提高到新型氯化釜500-600kg，极大提高了氯化效率和安全性；经过调试和近3 个月的正常运行，氯化釜内衬层稳定性得到了验证；用新型氯化釜氯化得到的三氯化锑经真空蒸馏后生产出合格的5N、7N 锑合格产品，验证了新型材质设计的氯化装置对产品质量没有产生影响。锑氯化过程实现自动化控制。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。
1、阶段性技术创新成果

通过长期、大量的材料耐腐蚀实验，确定了高纯锑氯化釜、新型精馏塔的主材材质，替换现有的石英材质，并完成了金属材质高纯锑氯化釜和新型精馏塔整体设计，并形成了相应的设备技术资料。高纯锑氯化釜经过调试运行稳定后，设备内衬层未受到腐蚀损伤，设备的安全性和稳定性得到验证，投料量和效率已超过预期目标。且氯化后的物料经过后续工艺后采样分析，质量检测合格，达到预期目标，后续将进一步改善锑氯化釜外壳材质及防腐漆工艺，确保釜体不受任何腐蚀。基本具备了6N-7N 高纯锑规模化生产氯化釜条件。通过开展材料耐腐蚀实验，确定了高纯磷的氯化釜、精馏（釜）柱的主体材质，完成了高纯磷氯化釜、精馏（釜）柱、高压转化炉的设计，并形成了相应的设备技术资料。已完成高纯磷氯化釜、精馏（釜）柱的安装调试，未见设备受任何腐蚀，设备运行稳定，产品质量和效率都得到较大提高，基本具备了6N 高纯磷规模化生产氯化、精馏装置的条件。

已完成8N 高纯碲区熔车和真空蒸馏炉、8N 镉真空蒸馏炉和直拉炉、高纯锑真空蒸馏炉的设计和定制厂家选择；形成了设备技术资料，目前设备正在定制中。已完成碲镉汞降解工艺技术研究工艺及装置设计，正在进行寻源定制采购。

目前已申请专利2 项（“一种碲镉汞材料的回收系统及方法”，申请号：201911118756.5，“一种碲镉汞材料的回收系统”，申请号：201921975342.X）

项目效益情况。

1）经济效益：

由于目前还在试验研究阶段，仅锑氯化釜、磷氯化釜、磷精馏塔经过调试投入了试运行，其他科研设备还未交付安装，经济效益仍由原老设备产生，但部分工艺环节的生产效率已经得到一定程度的提高。新型锑氯化釜的投料量从原设备50kg 提高到500kg 左右，大幅提高了锑氯化效率；新型磷氯化单次投料量由4kg 提高至20kg，精馏单次投料量由10000ml提高至50000ml，后续还将继续在确保实验安全和产品质量的前提下逐步放大投料量，进一步提高磷氯化、精馏生产效率。

2）社会效益：

高纯锑、磷新技术寻找到了金属材料替代石英，并完成了新装置的设计，实现自动化控制，简化操作，降低生产人员的工作强度，提高了生产系统的安全性和稳定性。超高纯碲、镉新装备的突破，有利于提高下游产业的竞争力。有利于进一步提高高纯金属国产化替代比例，逐步解决高端高纯金属卡脖子问题。

碲镉汞降解回收实验方案、实验安全防护方案的编制，碲镉汞降解回收装置的设计，为下一步回收技术的研发做好了准备工作。该技术响应习主席提出的垃圾分类处理新时尚的号召，将原来堆积在仓库中的有害废料分类处理，回收利用，既降低了环境污染，又节约资源。

五、评价结论及建议

项目实施情况良好，经费管理和支持符合项目资金管理要求，建议继续实施。

5.《石油催化裂化及污染治理用稀土催化材料研发与应用示范项目》2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

各市(州)及扩权县科技行政主管部门的职责是:负责费管辖范围内项目(课题)的申报、推荐工作，组织审核申报资格、项目申报材料的真实性;与承担单位、科技厅签订任务合同书；负责项目(课题)过程管理，督促承担单位按期实施和完成项目(课题)，组织推动并报告项目执行进展和出现的重大问题等;受科技厅委托，参与或组织项目(课题)的中期评估、验收和绩效评价等工作;协调推动项目(课题)成果的转移转化与应用示范。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。参照《四川省财政厅 四川省科技厅关于印发<四川省科技计划项目专项资金管理办法>的通知》《四川省科学技术厅关于印发<重大科技专项管理暂行办法>的通知》（川科计〔2018〕59号）对项目实施进度和资金使用情况进行管理。重大专项任务一般由项目组成，根据目标任务设置，项目可下设课题。项目一般为综合性、集成性任务，如某一重大产品、重大（示范）工程或系统的研发和建设等；课题是为完成项目的目标和任务分解设立的，一般为关键核心技术研发等任务。同一项目设立的若干课题应是有机集成、相互衔接、相对集中、彼此关联，保证课题对项目的支撑，最终实现项目目标。项目采取事前补助的方式予以支持。
（二）项目绩效目标（2019年）。

	预期指标值(包含数字及文字描述)
	是否完成)

	1.得到提高稀土分子筛催化材料的稳定性和催化活性的实验室工艺；
	是

	2.完成提高抗钒助剂的钒钝化效果的实验室方案
	是

	3.稀土储氧材料1000℃/4 h老化，比面积>50 m2/g；耐高温高比表面氧化铝材料：1100℃/4 h老化，比表面积>100 m2/g
	是

	4.在空速40000h 1时，COT50≤160℃、HC-T50≤180℃、CH4: T50 ≤350℃，NO-T50≤160℃；
	是


（三）项目自评步骤及方法。

该项目于2019年申报，按项目管理办法，省科技厅组织项目评审。项目评审无异议。并省科技厅立项，于2019年9月正式实施。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于2019年8月经省领导审批同意，于2019年7月10日下达该项目资金预算，省科技厅文件《关于下达2019年第三批省级科技计划项目的通知》（川财资〔2019〕36号）批复。2019年8月15日，乐山市财政局发文《关于下达2019年第三批省级科技计划项目的通知》（乐市财政教〔2019〕70号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。
总经费 2000万元，其中申请重大科技专项经费500万元，单位自筹经费 1500万元。重大科技专项经费500万已到账。1500万元自筹经费中，四川润和催化新材料股份有限公司配套900万元，中自环保科技股份有限公司配套 600万元，两家公司自筹经费全部到账。

财政资金使用情况：

	科目名称
	专项经费

（万元）
	专项经费已使用（万元）

	一、经费支出
	500
	300

	(一)直接费用
	446.9
	146.9

	1.设备费
	57
	57

	2.材料费
	211.4
	111.4

	3.测试化验加工费
	46.9
	46.9

	4.燃料动力费
	30
	30

	5.差旅费/会议费/国际合作与交流费
	48.8
	48.8

	6.出版文献信息传播/知识产权事务费
	20
	20

	7.劳务费
	26.3
	26.3

	8.专家咨询费
	6.5
	6.5

	9.其他支出
	0
	0

	（二）间接费用
	53.1
	53.1

	其中：绩效支出
	16.2
	16.2


（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行省级科技计划项目财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

“石油催化裂化及污染治理用稀土催化材料研发与应用示范”课题将针对课题总体目标，对具体工作进行分解，落实到具体贵任单位和责任人，制定详细的课题实施计划，由申请单位对计划执行情况进行跟踪检查。课题牵头单位与合作单位基于课题目标和任务分工，签订课题的任务合同书，作为课题内部进行课题管理的重要依据。

课题由四川润和催化新材料股份有限公司、中自环保科技股份有限公司、四川大学、成都理工大学、西南石油大学五家单位联合完成。本课题建立子课题沟通制度，通过子课题例会、专题会等多种方式进行良好的沟通，重要的决策要形成会议纪要。

（二）项目监管情况。该项目实施过程中，始终按照项目管理办法加强项目监管，规范项目管理流程。于2020年8月在成都召开项目进展会，省科技厅，市科技局领导和项目主管出席，项目进展顺利。
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

对照项目实施计划2019年全面完成目标。

（二）项目效益情况。

本项目组建了“产学研用”合作团队，成果都实施了产业化，取得了良好的经济效益。2019年，稀土催化裂化催化剂以实现超过2亿元的销售，超过1.5亿元的产品出口，节能减排40吨。本项目促进了稀土应用链的可持续性健康发展具有极大的综合社会效益推动。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目按照项目进度实施顺利，研究团队结构合理，课题团队产学研用紧密结合，对全省稀土产业发展具有一定的推动作用。

（二）相关建议。

进一步加强与合作单位沟通，保质保量完成实施计划设定的所有目标任务。
	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	石油催化裂化及污染治理用稀土催化材料研发与应用示范

	预算单位
	市科技局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	500万元
	执行数:
	500万元

	
	其中-财政拨款:
	500万元
	其中-财政拨款:
	500万元

	
	其它资金:
	自筹资金1500万元
	其它资金:
	自筹资金到位1500万元

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	1.完成稀土在分子筛中的存在形式与催化活性关系研究，实验室实现提高稀土分子筛催化材料的稳定性和催化活性；

2.完成稀土元素在催化剂中的存在位置和聚集状态对钒钝化效果的影响研究；

3.开发出高活性、低焦炭产率的固体微球抗钒助剂制备工艺；

4.完成稀土储氧材料和耐高温高比表面积氧化铝材料基础技术开发；

5.完成国VIb天然气车催化剂和国IV摩托车基础配方开发
	全部完成。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	1.完成稀土在分子筛中的存在形式与催化活性关系研究，实验室实现提高稀土分子筛催化材料的稳定性和催化活性；
	
	1.得到提高稀土分子筛催化材料的稳定性和催化活性的实验室工艺；
	已得到提高稀土分子筛催化材料的稳定性和催化活性的实验室工艺；

	
	项目完成指标
	2.完成稀土元素在催化剂中的存在位置和聚集状态对钒钝化效果的影响研究；

3.开发出高活性、低焦炭产率的固体微球抗钒助剂制备工艺；
	
	2.完成提高抗钒助剂的钒钝化效果的实验室方案
	已完成提高抗钒助剂的钒钝化效果的实验室方案

	
	项目完成指标
	4.完成稀土储氧材料和耐高温高比表面积氧化铝材料基础技术开发；
	  
	3.稀土储氧材料1000℃/4 h老化，比面积>50 m2/g；耐高温高比表面氧化铝材料：1100℃/4 h老化，比表面积>100 m2/g
	稀土储氧材料1000℃/4 h老化，比面积>50 m2/g；耐高温高比表面氧化铝材料：1100℃/4 h老化，比表面积>100 m2/g

	
	项目完成指标
	5.完成国VIb天然气车催化剂和国IV摩托车基础配方开发
	
	4.在空速40000h 1时，COT50≤160℃、HC-T50≤180℃、CH4: T50 ≤350℃，NO-T50≤160℃；
	在空速40000h 1时，COT50≤160℃、HC-T50≤180℃、CH4: T50 ≤350℃，NO-T50≤160℃；

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	
	
	
	


